



Minuti tal-35 laqgħa tas-sitt Kunsill Lokali l-Għarb li saret nhar il-Erbgħa 15 ta' Frar, 2012. Il-laqgħa nbdiet hin 4.00pm.

Prezenti:

Sindku
Vici-Sindku
Kunsillier

Membri:

David Apap
Raymond Cassar
Emanuel Muscat
Carmen Vella

Ufficjali:

Segretarju Ezekuttiv Joanne Attard

Skuzati:

Kunsiller Lisa Marie Brooke li kienet tinsab imsiefra

Qabel ma nbdiet il-laqgħa is-Sindku flimkien mal-Kunsilliera zaru il-binja ta-Centru Civiku fejn għaddejnin ix-xogħolijiet fuq dan il-progett.

1. Approvazzjoni tal-Minuti tat-33 u 34 laqgħa.

1.1 Il-Minuti tat-33 u 34 laqgħa gew approvati unanimament u iffirmati mis-Sindku u Segretarju Ezekuttiv bhala dokument korrett.

2. Progett Għarb's Cultural and touristic conservation project – Mizura 323.

2.1 Is-Sindku aggorna lill-Kunsill dwar ix-xogħolijiet fuq il-Knisja taz-Zejt fejn gie spjegat illi x-xogħolijiet waqfu għal xi zmien sakemm sar il-Mapping min naha tal-MEPA, izda issa x-xogħolijiet regghu bdew. Raymond Cassar staqsa hemmx bil-miktub dwar dan il-waqfien. Gie spjegat illi hemm il-korrispondenza bejn il-Mepa, il-Perit u l-kuntrattur. Huwa talab li din tersaq fil-laqgħa tal-Kunsill. Ser tintalab il-korrispondenza koncernata lill-Perit.

2.2 Gie spjegat illi l-Perit applika għal emenda fil-permess tal-MEPA tal-Knisja taz-Zejt biex jitnehhew il-wires ta' l-Enemalta u dwar il-pavimentar taz-zuntier. Dwar finanzjament biex isir ix-xogħol tat-tnehhija tal-wires gie spjegat illi wiehed irid jara jekk hux ser ikun hemm xi tfaddil biex ikun jista' jsir dan ix-xogħol.

2.3 Dwar ir-restawr tal-kappella ta' San Dimitri gie spjegat illi saret laqgħa bejn il-Perit inkarigat u l-kuntrattur fejn kien hemm qbil dwar il-work methods. Gie spjegat illi l-Perit

Pagna 2 Minuti tal-35 laqgha

ser japplika ghal emenda fil-permess tal-MEPA ta' San Dimitri minhabba z-zuntier peress li parti minnu jinsab imnizzel.

- 2.4 Il-Kunsill iddiskuta wkoll dwar l-andament tax-xoghol fuq il-bridge fi Triq Sdieri.
- 2.5 Gie spjegat illi fir-rigward tal-Pjazza ghad trid tasal l-approvazzjoni mill-MRRA fir-rigward ta' uzu ta' fondi mfaddla mill-progett Mizura 323 ghall-pavimentar tal-Pjazza.
- 2.6 Gie spjegat illi s-shelter fil-Pjazza gie miftuh u l-Perit qed jipproponi li dan ikun imsaqqaf bil-kaptelli li jkunu parti mill-pavimentar tal-pjazza sabiex ma jonqosx l-ispazju tal-parkegg.
- 2.7 Is-Sindku pogga fuq il-mejda il-pjanta tal-Pjazza imhejjija mill-Perit u li turi it-traffic management skond l-ahhar diskussjonijiet ma TM u l-Mepa. Il-Kunsill iddiskuta din il-pjanta fid-dettall inkluz il-bankini, il-parking spaces u l-armor tal-festa. Dwar il-bankini il-Kunsill qabel li l-kantunieri tal-bankini kollha li jkunu jaqbzu 'il barra ghandhom ikunu livell tat-triq. Il-Kunsill qabel li max-xoghol ghandu jsir minn taht l-art pipe ghal-pedestal tal-festa u uzu iehor u ghad-dawl tal-fanali fuq iz-zewg nahat taz-zuntier. Gie spjegat illi l-fanali jinhtiegu manutenzjoni u ser issirilhom sandblasting minn Michael Refalo. Il-Kunsill qabel li wara dawn ghandhom jintbaghtu ghal spray galvanizing.
- 2.8 Il-Kunsill iddiskuta wkoll il-pjanta tas-sundial imhejjija minn Alexei Pace. Is-sundial ser ikun jahdem bid-dell tal-persuna u ser ikun catt ma l-art. Giet diskussa il-possibilita' li jsiru xi gettijiet ta' l-ilma wkoll. Is-Sundial ser ikollu diametru ta' 6 metri.
- 2.9 Il-Kunsill iddiskuta dwar il-bokka tas-shelter fil-genb tal-Knisja. Gie spjegat illi l-Perit qed jissuggerixxi li peress li din hija triq dejqa minn fejn jghaddi t-traffiku ghandha ssir hgiega fuq il-bokka ghad dawl u tigi pprovduta l-arja b'xi mod.
- 2.10 Saret diskussjoni dwar il-bankini u postijiet ta' parkegg hdejn ir-residenzi Formosa, Cauchi u Attard. Gie diskuss ukoll li hdejn ir-residenza Farrugia ser ikunu 6 spazji ghall-parkegg.
- 2.11 Gie spjegat illi fi stadju iehor il-Perit ser ikun qed jikkunsidra li jaghti d-dawl lill-faccati tad-djar.
- 2.12 Saret diskussjoni dwar is-servizzi tad-dawl, telefon ecc u s-sistema ta' wiring mad-djar.
- 2.13 Gie spjegat illi l-kanal tal-ilma ser ikun msaqqaf kollu bil-kaptelli. Gie spjegat illi l-Enemalta accettat illi l-cables taghha jghaddu minn go dan il-kanal li ser ikun iservi ta' kanal ghall-ilma taht u minn fuq ser jghaddu is-servizzi. Ghal dan il-ghan ser ikunu qed jintuzaw pvc boxes 30x30 li jiehd 2 pipijiet biex iservu ta' manholes

Pagna 3 Minuti tal-35 laqgħa

ghall-pijijiet. Gie spjegat ukoll illi fil-għub tal-bankini ser ikunu qed isiru gutters tal-irham. Il-Kunsill qabel unanimament.

- 2.14 Il-Kunsill iddiskuta u qabel dwar il-materjal li ser jintuza għall-pavimentar fejn għall-art tal-pjazza ser jintuzaw kubetti tal-porfido filwaqt li slabs tal-porfido għall-bankini. Il-kurduna li ser tintuza fil-pjazza hija granite finish. Gie maqbul ukoll illi l-Pjazzetta ta' hdejn ic-centru parrokkjali ser tkun pavimentata bil-paving blocks normali u bhala kurduna ser tintuza cement finish. Gie deciz ukoll li għandha tinghata parti zghira bit-tarmak sabiex ikun hemm distakk bejn iz-zewg tipi ta' pavimentar. Bhala materjal għall-bankini fi Triq il-Knisja minn hdejn Tas-Sajf Discount Store sal-Fgura ser jintuza materjal anticato griz.
- 2.15 Gie diskuss illi n-naha tar-residenza ta' l-Isqof Emeritus l-armar tal-festa ser isir fit-triq. Gie spjegat illi l-Perit gibed l-attenzjoni li biz-zmien mhux ser ikun permess aktar li jsir armar fit-triq. Il-Kunsill qabel illi fejn jinhtieg għandha ssir platform temporanja biswit il-bankina sabiex jithalla metru vojg bankina. Din il-platform tkun titneħħa wara zmien il-festa.
- 2.16 Il-Kunsill iddiskuta illi fil-parti d-dejqa tal-Pjazza, trid issir xi forma ta' bankina dejqa għall-*pedestrians*.
- 2.17 Is-Sindku spjega illi t-talba lil Transport Malta biex issir give way fil-parti d-dejqa fi Triq il-Knisja għal min ikun diehel il-Pjazza giet approvata. Giet trattata il-korrispondenza ikkoncernata.
- 2.18 Il-Kunsill qabel li għandu jsir suggeriment lill-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria sabiex fil-kisra bejn Triq Sir Adrian Dingli u Sant Ursola issir *give way* għal dak it-traffiku li jkun hierieg mir-Rabat biex jagħti d-dritta għat-traffiku li jkun gejj mid-direzzjoni ta' l-Għarb.
- 2.19 Il-Kunsill qabel illi hdejn ic-centru parrokkjali għandha ssir rampa fil-bankina biex tipprovdi accessibilita'.
- 2.20 Dwar il-kanal tal-ilma u tas-servizzi li qed isir fil-Pjazza il-Kunsill qabel li dan ser ikompli għal wara l-Knisja u jaqsam man-naha ta' wara tal-Knisja fejn ser isir *feeder pillar*. Min hemm ser ikompli f'zewg ferghat lejn Sqaq l-Arcipriet u Sqaq Frenc ta' l-Għarb. Is-Sindku spjega illi min naha tal-Ministeru għal Ghawdex ipprovdew xi katusi għal dan il-kanal. Il-Kanal tal-ilma ser jigi mghaqqad ma dak fi Triq il-Madonna tal-Virtut.



Pagna 4 Minuti tal-35 laqgħa

2.21 Gie spjegat illi l-Pjazza ser tkun qed tingħata il-bazi tal-konkos l-ghada tal-laqgħa.

3. Progett OBIMED.

3.1 Is-Sindku aggorna lill-Kunsill dwar il-laqgħa tal-kumitat ta' pilotagg li nzammet fi Frar gewwa Castelvetro, Sqallija fejn gew diskussi l-attivitajiet ta' kull partner bhala parti mill-progett. Għal din il-laqgħa in rappreżentanza tal-Kunsill attendew is-Sindku u l-Kunsillier Carmen Vella kif ukoll il-Monitoring Committee Consultant William Sultana.

3.2 Il-Kunsill iddiskuta l-offerta OBIMED Roots Exploration fejn il-Kunsill qabel mar-rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Evalwazzjoni illi din l-offerta għandha tingħata lil KRL Ltd.

3.3 Il-Kunsill iddiskuta il-video li ser ikun qed isir bhala parti minn dan il-progett li ser ikun ta' 48 minuta circa maqsuma bejn Għawdex, Malta, Sciacca u Castelvetro. Ser isir ukoll video ta' 10 minuti dwar il-lingwa Ingliza. Gie spjegat illi x-xogħol tal-video huwa responsabilita' tal-partner Malti Maltese Italian Chamber of Commerce.

3.4 Gie spjegat illi huwa propost illi l-information kiosks bhala parti mill-kuntratt OBIMED technological approach ikunu inawgurati il-Gimgha ta' Seher il-Punent. Gie spjegat ukoll illi wahda mill-kiosks ser tkun stallata fil-pjazza ta' l-Għarb filwaqt li t-tnejn l-oħra, fuq talba tal-lead partners u bi qbil bejn il-partners kollha ser jigu stallati gewwa Sciacca. Il-Kunsill qabel unanimament.

3.5 L-istess kuntratt jinkludi il-Wi-fi fl-Għarb. Gie spjegat illi ser jigu stallati points fuq il-Knisja u fuq ic-Centru Civiku sabiex ikun hemm access għall-points tal-Vodafone.

4. Approvazzjoni ta' performance bonuses lill-impjegati tal-Kunsill.

4.1 Is-Sindku astjena milli jiehu sehem fid-diskussjoni dwar il-performance bonus tas-Segretarju Ezekuttiv. Il-Vici-Sindku ippresieda. Il-membri votanti qablu unanimament mal-ogħti ta' performance bonus ta' 10% lis-Segretarju Ezekuttiv.

4.2 Is-Sindku kompli jippresiedi u gie diskuss il-performance bonus tal-iskrivana. Il-Kunsill qabel unanimament mal-ogħti ta' performance bonus ta' 6% lill-iskrivana.

5. Offerta poloz ta' assigurazzjoni tal-Kunsill.

5.1 Giet trattata il-korrispondenza skambjata ma Compass Insurance rigward l-offerta tagħhom għall-provvista ta' assigurazzjoni lill-Kunsill fejn il-Kunsill staqsa jekk isir

Pagna 5 Minuti tal-35 laqgha

ftehim ta' hames snin jinbidlux xi kundizzjonijiet. Huma ikkonfermaw illi t-termini, kundizzjonijiet u premiums tal-poloż jibqghu l-istess sakemm il-Kunsill ma jbiddux is-somma inxurjata. Il-Kunsill qabel ghalhekk li ghandu jidhol ghal ftehim ta' hames snin ghas-servizz ta' assigurazzjoni ma Compass Insurance.

6. Aggornament dwar proġetti: Centru Civiku, PPP, xogholijiet fit-toroq u proġetti u xogholijiet ohra.

6.1 Is-Sindku spjega illi x-xogholijiet inbdew fuq il-kanal ta' l-ilma fi Triq Trux mis-subcontractor ta' Gatt Tarmac Ltd. Gie spjegat illi l-pipijiet ghal dan il-kanal, 42 b'kollox gew provduti mill-WSC.

6.2 Saret diskussjoni wkoll dwar ix-xogholijiet fuq il-proġett ta' Centru Civiku fejn gie spjegat illi x-xogholijiet mexjin u wiehed jaspira illi jitlestew fl-iqsar zmien possibbli.

6.3 Il-Kunsill iddiskuta dwar l-offerta M323/11 – Restawr tal-Pjazza fejn intefghu 3 offerti. Is-Sindku spjega illi l-bord tal-ghazla qed jikkunsidra li jirrakkomanda illi l-offerta tinghata lil Joseph Portelli Projects Ltd. li ghalkemm din kienet it-tieni l-irhas offerta, b'differenza ta' €84 mill-irhas offerta, pero iz-zewg offerti l-ohra ma kinux jikkwalifikaw mil-lat amministrattiv peress li sottomettew technical offer.

6.4 Il-Kunsill qabel li joqghod fuq id-decizjoni tal-Bord tal-Ghazla.

6.5 Il-Kunsill innota illi l-major patching moghti mill-Ministeru ghal Ghawdex qed jinjala.

7. Karnival 2012.

7.1 Il-Kunsill iddiskuta u approva il-programm u budget tal-attivita' Karnival 2012 prevvist ghas-16 ta' Frar jekk it-temp jippermetti. Il-Kunsill qabel li jaqsam ir-rigali fi flus fuq il-kompetizzjoni tal-kostumi kif gej peress li ma kienx ser ikun hemm partecipazzjoni minn karrijiet: €80, €50, €20 ghall-ewwel, it-tieni u t-tielet premju fil-kompetizzjoni tal-kostumi sezzjoni lokali u anke sezzjoni barra mir-ralhal.

7.2 Giet trattata korrispondenza minghand l-Ispettur Josric Mifsud fejn il-Kunsill gie infurmat b'regolamenti dwar il-karrijiet tal-Karnival.

8. Estimi Finanzjarji 2012 u Pjan ta' Hidma 2012-2014.

8.1 Il-Kunsill iddiskuta l-estimi finanzjarji draft ipprezentati mis-Segretarju Ezekuttiv, liema estimi gew spjegati. Peress li l-laqgha hadet fit-tul u kien sar il-hin il-pjan ta' hidma ser ikun diskuss waqt laqgha ohra.

Pagna 6 Minuti tal-35 laqgħa

9. Laqgħa Generali Annwali tal-Lokalita'

9.1 Il-Kunsill qabel illi għandha tigi iffissata data biex issir il-laqgħa generali annwali tal-lokalita'.

10. Skeda ta' pagamenti.

10.1 Il-Kunsill approva unanimament il-hlas tal-iskedi ta' pagamenti annessi liema skedi gew iffirmati mill-membri kollha prezenti. B'zieda ma l-iskeda OBIMED is-Sindku spjega illi ser tkun qed tintuza' il-procedura tal-per diem għal min jattendi attivitajiet ta' dan il-progett 'il barra minn Malta. Dan skond struzzjonijiet mill-PPCD u konferma mid-DLG. Il-Kunsill qabel unanimament.

10.2 Il-Kunsill approva unanimament il-hlas tal-kont tal-progett ta-child care centre kif preparat u certifikat mill-Perit tal-Kunsill għall-ammont ta' €40464.12 li jinkludi il-5% professional fees. Dan l-ammont jinkludi wkoll l-*interim payments* approvati separatament.

10.3 Il-Kunsill approva wkoll il-hlas ta' €2655.00 lil Alpha Briggs għall-kors tal-licenzja tad-dgħajsa li gie organizzat ricentement.

11. Korrispondenza u materji ohra.

11.1 Il-Kunsill iddiskuta dwar il-kors ta-child picker u crane fejn kien hemm talba mir-residenti biex dan jigi organizzat mill-Kunsill. Il-Kunsill qabel unanimament li dan il-kors għandu jigi organizzat minn Alpha Briggs li kienu taw kwotazzjoni għall-organizzazzjoni tiegħu.

11.2 Il-Kunsill iddiskuta dwar il-klassijiet tal-fitness għall-adulti li qed jigu organizzati mill-Kunsill bil-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Isports u l-Ministeru tal-Affarijiet Parlamentari u l-Intern. Peress li l-kors għadu kemm intemm u kien hemm talba mill-istudenti biex dan jitkompla, il-Kunsill qabel li għandhom jigu organizzati sett iehor ta' klassijiet ta' *aerobics* u *pilates*.

11.3 Giet trattata il-korrispondenza segwenti:


11.4 Mid-Dipartiment tal-kuntratti fir-rigward tal-proceduri li jikkoncernaw xiri ta' art biex isir progett pubbliku.

11.5 Mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali fir-rigward ta' Skema dwar inizjattivi ta' attivitajiet 2012 fejn il-Kunsill gie infurmat li ser jingħata l-ammont ta' €3,000 għall-attivitajiet ta' Seher il-Punent.

11.6 Mingħand Mark Spiteri fir-rigward ta' 'Safer Internet Day' li tigi organizzata fis-7 ta' Frar, 2012.

Pagna 7 Minuti tal-35 laqgha

- 11.7 Mill-Ufficju tal-Kultura u Informazzjoni fir-rigward tal-Karnival Regjonali ta' Ghawdex 2012.
- 11.8 Minghand Uptrend Publishing fir-rigward ta' offeriti specjali fuq Milly, Molly Children's Books.
- 11.9 Minghand l-organizzaturi tal-Premju Nazzjonali Haddiem tas-Sena 2012 fejn intbghatu formoli biex wiehed ikun jista' japplika.
- 11.10 Mill-Water Services Corporation fir-rigward tat-Tnedija tal-Kuntratt mal-Konsumatur tal-Korporazzjoni ghas-Servizzi tal-Ilma.
- 11.11 Minghand l-Ghaqda Hbieb tal-Presepu bir-rizultati tal-Kompetizzjonijiet tal-Milied 2011.
- 11.12 Mill-Gozo College Boys' Secondary Victoria – Gozo, fejn il-Kap ta' l-Iskola irringrazzja lill-Kunsill tal-koperazzjoni tieghu fl-inizjattiva edukattiva taz-zjara ta' studenti fi Brussels.
- 11.13 Minghand Ledbury & Penn Institute of Studies b'introduzzjoni dwar dak li jigi offrut mill-istitut.
- 11.14 Minghand My Destination Malta fir-rigward ta' servizzi li qed jigu offruti lill-Kunsill sabiex tigi reklamata l-lokalita' permezz ta' tour virtwali 360%. Il-Kunsill qabel ma din il-proposta ta' reklamar u qabel li ghandu joffri din il-possibilita' ta' reklamar lis-sidien tal-farmhouses ukoll.
- 11.15 Giet trattata s-segweni korrisondenza minghand il-MEPA:-
Applikazzjoni ghal permess ta' zvilupp: PA1198/11 u PA1925/11. Appell – PA857/11 Restawr tal-Bazilika. Talba ghall-hlas ta' €186.35 sabiex tigi processata t-talba.
- 11.16 Mid-Dipartiment ghal Eko-Ghawdex u Zvilupp Regjonali fir-rigward ta' approvazzjoni ghall-estensjoni tal-Progett Smart Civic Centre.
- 11.17 Minghand Transport Malta kopja ta' korrisondenza li intbghatet lill-Kuntratturi kollha registrati ma' Transport Malta.
- 11.18 Minghand il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Dizabilita' fir-rigward ta' l-Applikazzjoni PA6080/08 bl-Accessibility Audit Report.
- 11.19 Minghand Standard Publications Ltd fir-rigward tal-kopja tal-Gazzetta l-Independent fejn il-Kunsill gie infurmat li din il-gazzetta mhux ser tibqa' tigi offruta



Pagna 8 Minuti tal-35 laqgha

minghajr hlas wara Jannar 2012. Il-Kunsill ma qabilx li din ghandha tinx tara.

11.20 Minghand Socjeta' Filarmonika Santa Marija fir-rigward tal-partecipazzjoni fil-Karnival 2012.

Il-laqgha spiccat hin 7.35pm.

Konfermati minn



David Apap
Sindku



Joanne Attard
Segretarju Ezekuttiv